Модель и метод минимизации сроков выполнения проекта при ограничениях на его стоимость by Кононенко, Игорь Владимирович et al.
 И.В.КОНОНЕНКО, доктор технических наук, Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
А.И.ГРИЦАЙ 
 
МОДЕЛЬ И МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 
 
 
Постановка проблемы. Основу разработки и управления проектом 
составляют процессы управления содержанием, сроками и стоимостью, 
которые в значительной степени предопределяют качество исполнения 
проекта [1]. В современных системах управления проектами на стадии 
планирования эти процессы недостаточно взаимосвязаны и основной упор 
делается на один из процессов, что негативно влияет на результат проекта. 
В настоящее время все большее внимание уделяется усилению 
взаимосвязи процессов управления проектами, таких как: сроки, стоимость, 
ресурсы, качество. Известны работы В.И.Воропаева и соавторов [2], в которых 
предложены подходы к минимизации времени выполнения проекта при 
ограничениях на ресурсы и к формированию планов минимальной стоимости. 
Существует широкий класс задач, в которых стоимость выполнения работ 
сложным образом зависит от содержания и времени их выполнения. 
Возможные технологии выполнения работ и их совокупностей могут быть 
заданы альтернативными вариантами, отображаемыми с помощью сетевых 
моделей. Для данного класса задач отсутствуют методы решения. 
Цель работы. Создание математической модели и метода минимизации 
сроков выполнения работ по проекту при ограничениях на возможное 
финансирование на отдельных этапах при заданных альтернативных вариантах 
фрагментов сети. 
Предлагается математическая модель и метод минимизации сроков 
выполнения проекта при ограничениях на его стоимость. Значение целевой 
функции, равное )(проекта jhxT  , представляет собой длительность 
критического пути в сетевой модели, описывающей проект, где операции 
интерпретируются как узлы сети, а дуги описывают технологические 
взаимосвязи межу операциями. Для каждого узла будем задавать время 
выполнения операции, а так же необходимые финансовые ресурсы. 
Модель имеет вид: 
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где проектаT   длительность выполнения всех операций проекта; 
Mh  количество вариантов выполнения операций на этапе h, Hh ,1 ;  
h - номер этапа выполнения операций;  
Н – максимальное количество этапов;  
хjh  булевая переменная, равная единице, если осуществляется j-й 
вариант выполнения операций на h-м этапе, и равная нулю в противном 
случае;  
Значение целевой функции проекта ( )jhT x   рассчитывается как 
длительность критического пути в сетевой модели  WZAG ,,,  , где 
G  сетевая модель операций проекта;  
A  множество узлов сети,  
 jihA a , jn,1i , 1,h H , hMj ,...,1,0 ,  
где jiha  – i -я операция, осуществляемая на h -м этапе в j -м варианте 
(альтернативе) сетевой модели. Вариант 0j  является сетевой моделью 
базового варианта осуществления проекта; 
nj – количество операций в j-м варианте сетевой модели. 
Z  множество направленных дуг, 
 ,  j fih k pZ z , jn,1, ki  , , 1,h p H , hMfj ,...,1,0,  ,  
где  ,  j fih k pZ z  - дуга, которая выходит из узла i на этапе h альтернативного 
варианта j  и входит в узел k  на этапе p  альтернативного варианта f ; 
i k , p h ; 
  множество сроков выполнения операций в узлах, 
 jih  , jn,1i  , 1,h H , hMj ,...,1,0 ; 
 
W  множество стоимостей выполнения операций сети, 
 
 jihW w , jn,1i , 1,h H , hMj ,...,1,0 , 
где jihw   стоимость выполнения i -й операции на h-м этапе для j -го 
варианта выполнения операции; 
S0 – денежные средства, выделенные на выполнение проекта перед его 
началом; 
Sh  остаток денежных средств после выполнения работ на h-м этапе. 
Kh  объем денежных средств, выделяемых на h-м этапе; 
jh
w  – стоимость выполнения операций j -го варианта сетевой модели на 
h -м этапе (может складываться из стоимостей нескольких операций). 
Ограничение (2) предполагает, что при осуществлении проекта не должно 
быть финансовых задолженностей.  
Предложенная модель является динамической с булевыми переменными с 
алгоритмической целевой функцией с аналитическими ограничениями. 
Для решения задачи (1-3) предложен метод минимизации сроков 
выполнения проекта при ограничениях на его стоимость, относящийся к 
группе методов неявного перебора. 
Предположим, что альтернативные варианты сетевой модели могут 
относиться как к одному этапу выполнения работ, так и к нескольким этапам. 
Опишем подготовку информации для разработанного метода. 
1. Описать и представить в виде сетевой модели базовый вариант 
осуществления проекта. Задать длительности и стоимости операций базовой 
сети. 
2. Выявить и описать альтернативы, их взаимосвязи с базовым вариантом. 
Определить длительности и стоимости работ для каждой из альтернатив. 
3. Провести анализа, цель которого заключается в выявлении альтернатив, 
которые охватывают несколько этапов. Если некоторая альтернатива 
охватывает более одного этапа, то эти этапы объединить в один. 
4. Вычислить нижние границы длительностей выполнения операций на 
каждом h-м этапе.  
Значение нижней границы для целевой функции – время выполнения 
проекта, определяется временем выполнения работ критического пути, при 
условии, что до этапа h включительно, варианты выполнения работ считаются 
выбранными, а для этапов h+1, h+2,…,H выбираются минимально возможные 
сроки выполнения работ. Для расчета минимальных длительностей работ на 
этапах h+1, h+2,…,H необходимо применение техники введения логических 
вершин. 
Вычисление значений нижней границы предполагает выполнение ряда 
следующих действий:  
4.1 Для каждого из последующих этапов h+1, h+2,…,H ввести логические 
вершины начала и окончания S(start) и T(target). 
4.2. Для каждого из этапов h+1, h+2,…,H рассчитать по методу 
критического пути сроки выполнения отдельного этапа, как для базового 
варианта, так и для всех альтернатив данного этапа. 
4.3 Для каждого из этапов h+1, h+2,…,H выбрать минимальное время 
выполнения. 
Множество выбранных минимальных времен будет составлять 
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Входные данные, необходимые для осуществления метода: 
G  сетевая модель; 
H  – максимальное количество этапов; 
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 – множество объемов выделенных средств для каждого из этапов; 
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 – множество максимально возможных вариантов на каждом 
этапе; 
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  – множество минимальных сроков выполнения 
этапов проекта, рассчитанных до начала итеративной части метода. 
Переменные: 
*f  – значение рекорда; 
f  – текущее значение целевой функции; 
h  – номер этапа; 
h
S  – затраты этапа h ; 
h
j  – номер варианта на этапе h. Значение jh=0 говорит о выборе базового 
варианта; 
hпр
T  – время выполнения j -го варианта на этапе h ; 
'
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T  – нижняя граница для времени выполнения  всех последующих 
этапов после h , которое представляет собой сумму вида: 
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 рассчитываются способом, описанным ранее. 
Результат решения: 
H
W  – искомое решение, множество вариантов j ; 
Рассмотрим предложенный метод минимизации сроков выполнения 
проекта при ограничениях на его стоимость: 
1. Полагаем f*:=+, f:=0, h:=1; 
* : 0S  ,   
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2. Принимаем jh:=0. 
3. Проверяем выполнение ограничений задачи на этапе h: 
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если ограничение не выполняется, переходим к шагу 7. 
4. Вычисляем 
 hпр
T . Полагаем :
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5. При h H  анализируем следующий этап проекта, т.е. h:=h+1 и 
возвращаемся к шагу 2. 
6. Величине f* присваиваем новое значения f*:= f и фиксируем множество 
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7. При 
h hj M  рассматриваем следующий вариант, т.е. : 1h hj j   и 
переходим к шагу 3. 
8. При 1h   переходим на предыдущий этап, т.е. : 1h h   и изменяем 
значение 
1
:
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
 . Вычисляем jh:= jh(h), и переходим к шагу 7. При h=1 и 
 HW    задача не имеет решения, в противном случае оптимальное 
решение получено. 
 
Вывод. В работе предложены математическая модель и метод 
минимизации сроков выполнения работ по проекту при ограничениях на 
возможное финансирование на отдельных этапах при заданных 
альтернативных вариантах фрагментов сети.  
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